WORK BREAKDOWN STRUCTURE DICTIONARY

PROJECT TITLE Robotdammsugare för trappstädning DATE 14/9-5/10

TASK ID	TASK DESCRIPTION	TASK OWNER	TASK STATUS	STARTDATUM	SLUTDATUM	ACTUAL DATE OF ADDITIONAL INFO
1	Planering av arb efter Dir 1		100%	torsdag 14/9	torsdag 14/9	Möte efter delreddovisningen
1,1	Aktivitetsplan		100%	torsdag 14/9	fredag 15/9	
1.1.1	Dela upp arbete/delegera ut		100%	torsdag 14/9	torsdag 14/9	
1.1.2	Fylla i aktivitetsplan		100%	torsdag 14/9	fredag 15/9	
1,2	Uppdater Ganttschema		100%	torsdag 14/9	torsdag 14/9	
2	Arbete på koncept		0%	onsdag 30/8	fredag 29/9	
2,1	Produktspec.		100%	måndag 18/9	tisdag 26/9	
2.1.1	Funktions-/medelträd och eller morfologisk matris		100%	måndag 18/9	tisdag 26/9	
2,2	Framtagning av koncept	Alla	0%	måndag 18/9	fredag 29/9	
2.2.1	Skissarbete	Alla	100%	måndag 18/9	tisdag 26/9	
2.2.2	Val av koncept (3st)	Alla	100%	onsdag 27/9	onsdag 27/9	
2.2.3	Utvärdera de valda koncepten mot kundönskemålen	Alla	0%	onsdag 27/9	fredag 29/9	
2.2.3	Skisser på de valda koncepten		25%	onsdag 27/9	fredag 29/9	
2.2.4	Beskrivningar av de valda koncepten		25%	onsdag 27/9	fredag 29/9	
2.2.5	Välja koncept som förslag att jobba vidare på (1st)	Alla	0%	fredag 29/9	fredag 29/9	
3	Redovisning		0%	fredag 29/9	måndag 2/9	
3,1	Presentation		0%	fredag 29/9	måndag 2/9	
1.1.1	Samla ihop information/arbete som skalll presenteras	Alla	0%	fredag 29/9	måndag 2/9	
3.1.2	Skapa en PowerPoint		0%	måndag 18/9	måndag 2/9	